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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2024
№ 01-02-492
	Об утверждении 

годового отчета 

о ходе реализации 

муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории», 

утвержденной постановлением 

администрации города Березники от 27.02.2019 № 552, 

за 2023 год


В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» Пермского края, утвержденного постановлением администрации города Березники от 27.08.2018 № 2100,
администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории», утвержденной постановлением администрации города Березники  от 27.02.2019 № 552, за 2023 год (далее – Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный              в пункте 1 настоящего постановления, на официальном                            сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

	Глава города Березники –

глава администрации 
города Березники
	А.А.Казаченко


УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города Березники

от 29.03.2024
№ 01-02-492
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории»,

утвержденной постановлением администрации города Березники от 27.02.2019 № 552,

за 2023 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

	№ п/п
	Наименование

целевого показателя
	Ответственный исполнитель, соисполнитель


	Ед. изм.
	План
	Факт
	Отклонение

(+, -)
	Причины неисполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Цель 1: создание благоустроенных территорий муниципального образования «Город Березники» Пермского края и комфортной среды проживания населения муниципального образования «Город Березники» Пермского края

	1.1.
	Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства

	1.2.
	Целевой показатель 1.1.1.

Доля благоустроенных парков 

и скверов по отношению 

к общей территории парков и скверов
	Управление благоустройства администрации города Березники
	%
	78,6
	88,5
	+9,9
	-

	1.3.
	Задача 1.2.Комплексное развитие улично-дорожной сети

	1.4.
	Целевой показатель 1.2.1.

Доля автомобильных дорог 

местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям 

к транспортно-эксплуатационным 

показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Управление благоустройства администрации города Березники
	%
	64,2
	66,6
	+2,4
	-

	1.5.
	Задача 1.3.Создание благоприятной экологической обстановки

	1.6.
	Целевой показатель 1.3.1.

Площадь городских территорий, освобождаемых 

от несанкционированных свалок
	Управление 

благоустройства администрации города Березники
	м2


	20 000
	34 956
	+14 956
	Изменение площади городских территорий, освобождаемых от несанкционированных свалок, в связи 
с увеличением объема финансирования


	1.7.
	Задача 1.4.Обеспечение эффективной деятельности Управления благоустройства администрации города Березники и муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства г. Березники» (далее – МКУ «СБ г. Березники») 



	1.8.
	Целевой показатель 1.4.1.

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы
	Управление 

благоустройства администрации города Березники
	%

	90
	90
	0,0
	-

	2.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий»

	2.1.
	Цель 1: приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства, создание современной городской среды путем благоустройства существующих парков и скверов

	2.2.
	Задача 1.1.Обновление фонда зеленых насаждений и содержание городского зеленого хозяйства

	2.3.
	Целевой показатель 1.1.1.

Доля замененных деревьев 

от общего количества 

старовозрастных тополей 

на городских территориях
	Управление 

благоустройства администрации города Березники
	%
	1,8
	1,8
	0,0
	-

	2.4.
	Задача 1.2.Развитие системы сетей наружного освещения 

	2.5.
	Целевой показатель 1.2.1.

Доля восстановленных 

и реконструированных сетей наружного 

освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения
	Управление 

благоустройства администрации города Березники


	%
	88,2
	88,2
	0
	-

	2.6.
	Задача 1.3.Содержание мест захоронения в соответствии с нормативными требованиями, ремонт объектов кладбища

	2.7.
	Целевой показатель 1.3.1.

Количество мест захоронений, 

соответствующих нормативным требованиям
	Управление 

благоустройства администрации города Березники
	ед.
	1
	1
	0
	-

	3.
	Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

	3.1.
	Цель 1: комплексное развитие улично-дорожной сети автомобильных дорог

	3.2.
	Задача 1.1.Улучшение и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог

	3.3.
	Целевой показатель 1.1.1.

Протяженность капитально 

отремонтированных 

и отремонтированных автомобильных дорог
	Управление 

благоустройства администрации города Березники
	км
	13,6
	0,87
	-12,73
	-

	3.4.
	Целевой показатель 1.1.2.

Протяженность автомобильных дорог, 

находящихся на содержании
	Управление 

благоустройства администрации города Березники
	км
	784,4
	784,4
	0
	-

	4.
	Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки»

	4.1.
	Цель 1: создание благоприятной экологической обстановки 

	4.2.
	Задача 1.1.Проведение санитарно-профилактических мероприятий

	4.3.
	Целевой показатель 1.1.2.

Количество бытовых отходов, вывезенных 
при ликвидации несанкционированных свалок 
	Управление 

благоустройства администрации города Березники
	т
	33 000
	32893,7
	-106,3
	-

	4.4.
	Целевой показатель 1.1.3.

Количество животных без владельцев, подлежащих отлову, учету, гарантированию
	Управление 

благоустройства администрации города Березники
	голов
	196
	196
	0
	-

	5.
	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	5.1.
	Цель 1: исполнение полномочий Управления благоустройства администрации города Березники и МКУ «СБ г. Березники» в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации



	5.2.
	Задача 1.1.Обеспечение эффективного выполнения функций Управления благоустройства администрации города Березники 
и МКУ «СБ г. Березники»  



	5.3.
	Целевой показатель 1.1.1.

Обеспечение достижения целей и выполнения значений целевых показателей программы
	Управление 

благоустройства администрации города Березники
	%
	100
	100
	0
	-


Блок 2.Финансовое обеспечение

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	План 
на 2023 года (тыс.руб.)
	Факт 
за 2023 года (тыс.руб.)
	Отклонение

(+, -)
	Причины

неисполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.


	Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории» 


	Всего, в том числе 
	1 422 039,0
	1 331 637,5
	-90 401,5
	-

	
	
	Ответственный исполнитель – Управление 

благоустройства администрации города Березники (далее – УБ)
	
	
	
	-

	
	
	соисполнитель – 
Муниципальное

казённое учреждение «Управление капитального строительства» 

(далее – МКУ УКС),

Управление имущественных 
и земельных отношений администрации города Березники (далее – УИЗО)
	
	
	
	-

	2.
	Подпрограмма 1

«Благоустройство городских территорий»
	Всего, в том числе
	312 660,9
	257 485,8
	-55 175,1
	-

	
	
	ответственный исполнитель – УБ
	312 660,9
	257 485,8
	-55 175,1
	-

	
	
	соисполнители –          УИЗО
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие 1

«Организация и проведение мероприятий по обеспечению и повышению комфортности условий проживания граждан»
	ответственный исполнитель – УБ
	299 295,2
	255 710,8
	-43 584,4
	-

	
	
	соисполнитель – УИЗО
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель – УИЗО
	
	
	
	

	2.1.1.
	Мероприятие 1.2.

Благоустройство и озеленение 

парков, скверов, площадей и иных мест массового отдыха населения 
	ответственный исполнитель – УБ
	73 466,0
	64 777,7


	- 8 688,3
	Средства не освоены 
в связи с применением понижающих коэффициентов качества выполнения работ к подрядчику. Экономия 

по результатам выполненных работ 

(уменьшение длины ограждения 

и количества столбов на баскетбольной площадке, уменьшение объемов выполненных работ по вывозу 

и утилизации мусора). Муниципальный контракт 
на выполнение работ по благоустройству территории, примыкающей 
к береговой линии, заключен в ноябре 2023 года. Срок окончания работ 
по муниципальному контракту – 

в 2024 году

	2.1.2.
	Мероприятие 1.4.

Прочие мероприятия по благоустройству


	ответственный исполнитель – УБ
	32 346,1
	32 308,5


	-37,6
	Экономия 
по результатам выполненных работ. Оплата за погребение невостребованных трупов произведена 
по факту захоронений

	2.1.3.
	Мероприятие 1.3.

Содержание и ремонт мест захоронения


	ответственный исполнитель – УБ
	13 425,4
	13 408,0
	-17,4
	Экономия 
по результатам выполненных работ 
по содержанию кладбища (средства 
не освоены в полном объеме в связи 
с уменьшением объемов выполненных работ по погрузке 
и вывозу снега, 
не выполнены работы по кошению газона 
в летнее время)

	2.1.4.
	Мероприятие 1.16.
Реализация мероприятий, комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья
	ответственный исполнитель – УБ
	167 158,2
	132 508,1
	-34 650,1
	Подрядчик нарушил срок выполнения 
работ в связи 
с необходимостью внесения дополнений 
в проект, 
не предъявлены документы по вывозу 
и утилизации мусора, не выполнены 
в полном объеме работы 
по обеспечению доступа инвалидов 
на объект, 
не установлены МАФы, не приняты 
в эксплуатацию электромонтажные работы

	2.1.5.
	Мероприятие 1.23.
Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории и ремонт памятников на аллее боевой и трудовой славы «Память о героях сохраним

для потомков»


	ответственный исполнитель – УБ
	575,8
	575,8
	0,0
	-

	2.1.6.
	Реализация инициативного проекта «Спортивная площадка «Олимпик»
	ответственный исполнитель – УБ
	1 102,8
	1 102,8
	0,0
	-

	2.1.7.
	Мероприятие 1.10.
Реализация мероприятий, направленных 
на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)
	ответственный исполнитель – УБ
	1 162,9
	1162,7
	-0,2
	Экономия 
по результатам проведения электронного аукциона

	2.1.8.
	Мероприятие 1.19.
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Детская спортивная площадка «Ясная поляна»
	ответственный исполнитель – УБ
	1 542,4
	1 534,4
	-8,0
	Экономия 
по результатам выполненных работ (уменьшение метража металлического пешеходного ограждения)

	2.1.9.
	Мероприятие 2.5.
Реализация иных мероприятий 
по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств ПАО «Уралкалий»
	ответственный исполнитель – УБ
	904,2
	903,0
	-1,2
	Экономия 
от проведенных закупок на портале поставщиков

	2.1.10.
	Мероприятие 1.17.
Реализация проекта инициативного бюджетирования – Детская игровая площадка «Весёлый островок»
	ответственный исполнитель – УБ
	 1 467,6
	1 421,0
	-46,6
	Экономия 
по результатам выполненных работ (уменьшение площади планировки, площади устройства основания из песка, геотекстиля)

	2.1.11.
	Мероприятие 1.18.
Реализация проекта инициативного бюджетирования – Детская спортивная площадка «Страна чудес»
	ответственный исполнитель – УБ
	1 793,8
	1 793,8
	0,0
	-

	2.1.12.
	Мероприятие 1.20.
Реализация проекта инициативного бюджетирования – Спортивная площадка «Счастливое детство»
	ответственный исполнитель – УБ
	3 593,8
	3 520,8
	-73,0
	Экономия 
по результатам выполненных работ (не смонтированы футбольные ворота, 
не учтена покраска изделий, так как покраска производится на заводе-изготовителе)

	2.1.13.
	Мероприятие 1.21.
Реализация проекта инициативного бюджетирования – Ремонт 
и благоустройство памятника Анике Строганову
	ответственный исполнитель – УБ
	756,2
	694,2
	-62,0
	Экономия 
по результатам выполненных работ (уменьшение площади геотекстиля, бетонного покрытия, армирования, уменьшение площади плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия)

	2.2.
	Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности»
	ответственный исполнитель – УБ
	13 131,7
	1 541,0
	-11 590,7
	-

	
	
	соисполнитель –

МКУ УКС


	
	
	
	

	2.2.1.
	Мероприятие 2.3. 
Строительство кладбища западнее пересечения автодорог Соликамск-Кунгур и пр-кта Ленина
	ответственный исполнитель – УБ
	13 131,7
	1 541,0
	-11 590,7
	Невыполнение подрядчиком обязанностей 
по вывозу выкорчеванных пней 
и иных порубочных остатков, корректировка ПСД  по объекту 
и прохождение госэкспертизы, определение достоверной сметной стоимости

	
	
	соисполнитель –

МКУ УКС
	
	
	
	

	2.3.
	Основное мероприятие 3

«Обеспечение исполнения судебных решений» 
	ответственный исполнитель – УБ
	234,0
	234,0
	0,0
	-

	2.3.1.
	Мероприятие 3.1.
Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд


	ответственный исполнитель – УБ
	234,0
	234,0
	0,0
	-

	3.
	Подпрограмма 2 

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»
	Всего, в том числе 
	491 912,8
	478 991,4
	-12 921,4
	-

	
	
	ответственный исполнитель – УБ


	491 912,8
	478 991,4
	-12 921,4
	-

	
	
	соисполнитель – 

МКУ УКС
	
	
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие 1 

«Организация дорожной деятельности»
	ответственный исполнитель – УБ
	485 728,2
	476 303,6
	- 9424,6
	-

	3.1.1.
	Мероприятие 1.1 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»
	ответственный исполнитель – УБ
	351 305,6
	351 305,6
	0,0
	-

	3.1.2.
	Мероприятие 1.2

«Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений»  
	ответственный исполнитель – УБ
	43 358,9
	43 101,6
	-257,4
	Экономия 
по результатам конкурентной закупки через портал поставщиков, работы не выполнены 
по причине согласования границ земельных участков 
с Министерством природных ресурсов

	3.1.3.
	Мероприятие 1.3

«Капитальный ремонт автомобильных дорог»


	ответственный исполнитель – УБ
	4 048,4
	4 048,4
	0,0
	-

	3.1.4.
	Мероприятие 1.4

«Ремонт автомобильных дорог»


	ответственный исполнитель – УБ
	8 891,2
	8 853,2
	-37,9
	Экономия 
по результатам выполненных работ (не использованы средства 
на непредвиденные затраты) 

	3.1.5.
	Мероприятие 1.5

«Содержание автомобильных дорог»


	ответственный исполнитель – УБ
	2 897,6
	2 238,2
	-659,4
	В связи с наличием многочисленных замечаний, 
несвоевременным их устранением договор на оказание услуг 
по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры расторгнут. 28 декабря 2023 г. заключен новый договор 
со сроком исполнения 31 мая 2024 г. Экономия 
по результатам выполненных работ  (фактическая протяженность паспортизируемых улиц меньше, 
чем предусмотрено техническим заданием)

	3.1.6.
	Мероприятие 1.6

«Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края»


	ответственный исполнитель – УБ
	26 685,9

	26 685,9
	0,0
	-

	3.1.7.
	Мероприятие 1.7

«Реализация мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья»
	ответственный исполнитель – УБ
	48 540,6
	40 070,7
	-8 469,9
	Нарушен срок выполнения работ подрядчиком, экономия 
по результатам исполнения муниципального контракта (уменьшение объемов работ: площади тротуаров, проездов, парковок)

	3.2.
	Основное мероприятие 2  

«Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности»
	ответственный исполнитель – УБ
	6 184,6
	2 687,8
	-3 496,8
	-

	
	
	соисполнитель – 

МКУ УКС
	
	
	
	

	3.2.1.
	Мероприятие 2.7. 

Строительство автодороги от перекрестка улиц 8 Марта - Ивачева в г. Усолье 
до ул. Ивана Дощеникова в г. Березники
	Всего, 

в том числе
	6 184,6
	2 687,8
	-3 496,8
	Средства                                 не использованы 
в связи 
с несостоявшейся процедурой проведения электронного аукциона на строительно-монтажные работы

	
	
	ответственный исполнитель – УБ, соисполнитель – 

МКУ УКС
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель – 

МКУ УКС
	
	
	
	

	4.
	Подпрограмма 3 

«Создание благоприятной экологической обстановки»
	Всего, в том числе 
	575 362,6
	554 237,5
	-21 125,1
	-

	
	
	ответственный исполнитель – УБ
	575 362,6
	554 237,5
	-21 125,1
	-

	
	
	соисполнитель – 

МКУ УКС
	
	
	
	

	4.1.
	Основное мероприятие 1

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
в части ответственного обращения 
с безнадзорными животными»
	ответственный исполнитель – УБ
	12 091,3
	11 499,6
	-591,7
	-

	
	
	соисполнитель –

МКУ УКС
	
	
	
	

	4.1.1.
	Мероприятие 1.1

«Содержание казенных учреждений»
	ответственный исполнитель – УБ
	8 799,5
	8 207,8
	-591,7
	Экономия средств 
на содержании учреждения

	4.1.2.
	Мероприятие 1.5

«Организация мероприятий 
при осуществлении деятельности 
по обращению с животными 
без владельцев»
	ответственный исполнитель – УБ
	3 155,1
	3 155,1
	0,0
	-

	4.1.3.
	Мероприятие 1.4

«Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными 
без владельцев»
	ответственный исполнитель – УБ
	136,7
	136,7
	0,0
	-

	4.2.
	Основное мероприятие 2 

«Поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории города»
	ответственный исполнитель – УБ
	94 200,1
	75 047,9
	-19 152,2
	-

	4.2.1.
	Мероприятие 2.3

«Проведение санитарно-профилактических мероприятий»
	ответственный исполнитель – УБ
	85 230,9
	67 829,0
	-17 401,8
	Оплата за фактическое количество вывозов 
и уничтожение трупов животных. Экономия по результатам конкурсных процедур. Экономия 
по результатам закупки и результатам выполненных работ 
на оказание услуг специализированной техники 
по проведению санитарной уборки, установке контейнеров и вывозу отходов, перераспределение финансирования 
между годами

	4.2.2.
	Мероприятие 2.1.

Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений


	ответственный исполнитель – УБ
	7 235,0
	7 205,3
	-29,7
	Экономия 
по результатам конкурентной закупки через портал поставщиков

	4.2.3.
	Мероприятие 2.4.

Сохранение и воспроизводство объектов животного мира
	ответственный исполнитель – УБ
	1 734,2
	13,5
	-1 720,7
	Работы по реализации мероприятий 
по охране 
и воспроизводству объектов растительного 
и животного мира выполнены. Оплата 
не произведена 
в связи с правовыми разногласиями

	4.3.
	Основное мероприятие 3

«Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности»
	ответственный исполнитель – УБ
	1 381,2
	0,0
	-1 381,2
	-

	4.3.1.
	Мероприятие 3.1

«Строительство очистных сооружений 
на выпусках систем ливневой канализации города Березники в водные объекты 
(р. Быгель, Нижне-Зырянское водохранилище)»
	ответственный исполнитель – УБ
	1 381,2
	0,0
	- 1381,2
	Работы 
по корректировке ПСД  приостановлены 
в связи с отсутствием заключения 
об отсутствии/ наличии признаков объекта культурного наследия

	4.4.
	Основное мероприятие 4

«Федеральный проект «Чистая страна»


	ответственный исполнитель – УБ
	467 690,0
	467 690,0
	0,0
	-

	4.4.1.
	Мероприятие 4.1

«Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде»
	ответственный исполнитель – УБ
	467 690,0
	467 690,0
	0,0
	-

	5.
	Подпрограмма 4 

«Обеспечение реализации программы»
	Всего, в том числе 
	42 102,8
	40 922,8
	-1 179,9
	-

	
	
	ответственный исполнитель – УБ
	42 102,8
	40 922,8
	- 1 179,9
	

	5.1.
	Основное мероприятие 1  

«Обеспечение деятельности муниципальных органов»
	ответственный исполнитель – УБ
	23 176,8


	22 458,4
	-718,4
	-

	5.1.1.
	Мероприятие 1.1
«Содержание органов местного 

самоуправления» 
	ответственный исполнитель – УБ
	23 130,9
	22 412,5
	-718,4
	Экономия средств 
на содержании аппарата управления

	5.1.2.
	Мероприятие 1.2
«Поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд»
	ответственный исполнитель – УБ
	45,9
	45,9
	0,0
	-

	5.2.
	Основное мероприятие 2  

«Обеспечение деятельности казенных учреждений»
	ответственный исполнитель – УБ
	18 926,0
	18 464,4
	-461,5
	-

	5.2.1.
	Мероприятие 2.1
«Содержание казенных учреждений»


	ответственный исполнитель – УБ
	18 926,0
	18 464,4
	-461,5
	Экономия средств 
на содержании учреждения
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