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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020






№ 452
	Об утверждении 

годового отчета                                       о ходе реализации 

муниципальной программы                                  «Жилище и транспорт», 

утвержденной 

постановлением 

администрации города

от 28.02.2019 № 568, 

за 2019 год 


В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,                   разделом VIII муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568 (далее – Отчет), за 2019 год. 

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                  в пункте 1 настоящего постановления, на официальном                          сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

	Глава города Березники –
глава администрации города Березники
	С.П.Дьяков


УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 30.03.2020 № 452
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

 о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», 
утвержденной постановлением администрации города от 28.02.2019 № 568, за 2019 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Единица измерения
	План
	Факт
	Отклонение           (+, -)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Цель 1: организация безопасных условий проживания в многоквартирных домах (далее – МКД)



	
	

	1.1.
	Задача 1.1.Создание условий для самоорганизации собственников помещений в МКД для приведения в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД

	
	

	1.2.
	Целевой показатель 1.1.1.Доля МКД, 
в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД


	Управление городского хозяйства администрации города (далее - УГХ)
	%
	0,6
	1,2
	0,6
	В связи с увеличением финансирования увеличилось количество заявок

	1.3.
	Цель 2: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование)

	
	

	1.4.
	Задача 2.1.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования

	1.5.
	Целевой показатель 2.1.1.Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров 
по субсидируемым маршрутам 
	УГХ
	%
	не менее 95 % рейсов
	98,5
	3,5
	Процент исполнения рейсов предоставлен МУП «Водоканал г. Березники»

	1.6.
	Цель 3: организация газоснабжения населения в границах муниципального образования

	1.7.
	Задача 3.1.Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной жилой застройки муниципального образования

	1.8.
	Целевой показатель 3.1.1.Доля населения муниципального образования, использующего газ в бытовых целях
	УГХ
	%
	86
	86
	0
	 

	1.9.
	Цель 4: организация водоснабжения населения в границах муниципального образования

	1.10.
	Задача 4.1.Обеспечение централизованным водоснабжением населения на территории муниципального образования

	1.11.
	Целевой показатель 4.1.1.Доля населения муниципального образования, обеспеченного централизованным водоснабжением
	УГХ
	%
	95
	95
	0
	 

	1.12.
	Цель 5: организация водоотведения в границах муниципального образования

	1.13.
	Задача 5.1.Обеспечение системой централизованного водоотведения МКД на территории муниципального образования

	1.14.
	Целевой показатель 5.1.1.

Доля населения муниципального образования, проживающего в МКД, обеспеченного и имеющего возможность обеспечения централизованным водоотведением
	УГХ
	%
	98
	98
	0
	 

	1.15.
	Цель 6: организация теплоснабжения в границах муниципального образования

	1.16.
	Задача 6.1.Приведение объектов теплоснабжения в нормативное состояние на территории  муниципального образования

	1.17.
	Целевой показатель 6.1.1.
Доля модернизированных объектов теплоснабжения
	УГХ
	%
	26
	26
	0
	 

	2.
	Подпрограмма 1 «Жилище»

	2.1.
	Цель 1: стимулирование самоорганизации собственников помещений в МКД

	2.2.
	Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД

	2.3.
	Целевой показатель 1.1.1. 
Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД
	УГХ
	%
	0,6
	1,2
	0,6
	 

	3.
	Подпрограмма 2 «Транспорт»

	3.1.
	Цель 1: обеспечение доступности общественного транспорта в границах муниципального образования

	3.2.
	Задача 1.1.Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования

	3.3.
	Целевой показатель 1.1.1. 
Улучшение организации транспортного обслуживания населения и предоставление льготного проезда для обучающихся  очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования
	УГХ
	шт.
	4946
	4304
	642
	Проездные билеты реализованы соответственно спросу жителей 

	4.
	Подпрограмма 3 «Газификация районов муниципального образования»

	4.1.
	Цель 1: обеспечение населения муниципального образования услугой газоснабжения в целях повышения качества жизни

	4.2.
	Задача 1.1.Строительство распределительных газопроводов

	4.3.
	Целевой показатель 1.1.1. 
Доля жилых домов, использующих 
и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях
	УГХ
	%
	20
	20
	0
	 

	5.
	Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования»

	5.1.
	Цель 1: повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования питьевой водой

	5.2.
	Задача 1.1.Обеспечение населения муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических норм

	5.3.
	Целевой показатель 1.1.1. 
Доля жилых домов, обеспеченных 
и имеющих возможность обеспечения централизованным водоснабжением
	УГХ
	%
	34
	34
	0
	 

	6.
	Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования»

	6.1.
	Цель 1: организация безопасного проживания в границах муниципального образования

	6.2.
	Задача 1.1.Строительство и реконструкция систем водоотведения в границах муниципального образования

	6.3.
	Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоотведением
	УГХ
	%
	85
	85
	0
	 

	7.
	Подпрограмма 6 «Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования»

	7.1.
	Цель 1: организация бесперебойного теплоснабжения населения в границах муниципального образования

	7.2.
	Задача 1.1.Инженерно-техническая оптимизация объектов теплоснабжения

	7.3
	Целевой показатель 1.1.1.Доля объектов теплоснабжения, соответствующих нормативному состоянию
	УГХ
	%
	26
	26
	0
	 


Блок 2.Финансовое обеспечение
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Рз, Пр
	ЦСР
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансиро-вания по источникам
	План                 (тыс.руб.)
	Факт                 (тыс.руб.)
	Отклонение (+, -)
	Причины неисполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Программа 
«Жилище и транспорт»
	 
	07 0 00 00000
	Всего, в том числе ответственный исполнитель – Управление городского хозяйства администрации  города (далее – УГХ);

соисполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – 
МКУ «УКС»), Управление имущественных 
и земельных отношений администрации города Березники (далее – УИЗО)

	 
	442 754,8
	255 341,6
	-187 413,2
	 

	
	
	
	
	
	ФБ[1] 
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	
	
	КБ[2]
	219 505,3
	75 630,4
	-143 874,9
	 

	
	
	
	
	
	МБ[3] 
	222 749,5
	179 389,8
	-43 359,7
	 

	
	
	
	
	
	СС[4]
	500,0
	321,4
	-178,6
	 

	2.
	Подпрограмма 1 «Жилище»
	 
	07 1 00 00000
	Всего, в том числе 

	 
	14 671,5
	10 853,4
	-3 818,1
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС»  
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	14 171,5
	10 532,0
	-3 639,5
	 

	
	
	
	
	
	СС
	500,0
	321,4
	-178,6
	 

	2.1.
	Основное мероприятие 1 «Организация 
и проведение   мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства»
	 
	07 1 01 00000
	Всего, в том числе 

	 
	14 671,5
	10 853,4
	-3 818,1
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС»  
	КБ
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	14 171,5
	10 532,0
	-3 639,5
	 

	
	
	
	
	
	СС
	500,0
	321,4
	-178,6
	 

	2.1.1.
	Мероприятие 1.1 «Приведение 
в нормативное 
и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий многоквартирных домов» 
	05 03
	07 1 01 80050
	Всего, в том числе 

	 
	2 715,3
	1 697,8
	-1 017,5
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ  
	МБ
	2 215,3
	1 376,4
	-838,9
	На сумму 542, 060 руб.  заключены контракты, работы выполнены в полном объеме, проводится согласование исполнительной документации. Отказались от предоставленной субсидии на сумму 
143, 063 руб. После проведения конкурсов по выбору подрядчиков, а также после выполнения работ (исключение из КС-2 стоимости талонов 
на твердые бытовые отходы) образовалась экономия                         153, 716 руб.

	
	
	
	
	
	СС
	500,0
	321,4
	-178,6
	Средства собственников выплачены согласно выполненным работам

	2.1.2
	Мероприятие 1.2. Дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах
	0501
	07 1 01 80070
	Всего, в том числе 

	 
	1 000,0
	0,0
	-1 000,0
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ  
	МБ
	1 000,0
	0,0
	-1 000,0
	Предоставление субсидий носит заявительный характер. 
Заявок на предоставление субсидии не поступало

	2.1.3.
	Мероприятие 1.3 «Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов 
и проведение противоаварийных мероприятий»
	05 01
	07 1 01 26100
	Всего, в том числе 

	 
	10 956,2
	9 155,6
	-1 800,6
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС»  
	МБ
	10 956,2
	9 155,6
	-1 800,6
	Средства запланированы 
для выполнения работ 
по противоаварийному усилению несущих конструкций зданий жилых домов 
по адресам: ул. Свободы, 19, ул. Свободы, 25,
ул. Юбилейная, 64. Аукцион 
в электронной форме по выбору подрядчика не состоялся 
по причине отсутствия заявок на участие

	3.
	Подпрограмма 2 «Транспорт»
	0408,
1003
	07 2 00 00000
	Всего, в том числе

	 
	177 249,0
	177 127,1
	-121,9
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель – УИЗО
	КБ
	26 940,7
	26 940,7
	0,0
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	150 308,3
	150 186,4
	-121,9
	 

	3.1.
	Основное мероприятие 1 «Организация транспортного обслуживания населения»
	0408,
1003
	07 2 01 00000
	Всего, в том числе 

	 
	175 649,3
	175 527,4
	-121,9
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель – УИЗО
	КБ
	26 940,7
	26 940,7
	0,0
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	148 708,6
	148 586,7
	-121,9
	 

	3.1.1.
	Мероприятие 1.1 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения»
	0408,1003
	07 2 01 80060
	Всего, в том числе 

	 
	148 708,6
	148 586,7
	-121,9
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель - УГХ, соисполнитель – УИЗО
	МБ
	148 708,6
	148 586,7
	-121,9
	Оплата субсидии произведена согласно отчетам 
и выставленным счетам МУП «Водоканал г. Березники». Проездные билеты реализованы соответственно спросу жителей города

	3.1.2.
	Мероприятие 1.2 «Возмещение хозяйственным субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан 
с использованием социальных проездных документов»
	1003
	07 2 01 2С260
	Всего, в том числе 

	 
	18 706,7
	18 706,7
	0,0
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель - УГХ
	КБ
	18 706,7
	18 706,7
	0,0
	 

	3.1.3.
	Мероприятие 1.3 «Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан 
с использованием электронных социальных проездных документов, 
а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
от перевозки отдельных категорий граждан 
с использованием электронных социальных проездных документов»
	1003
	07 2 01 2С420
	Всего, в том числе 

	 
	8 234,0
	8 234,0
	0,0
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель - УГХ
	КБ
	8 234,0
	8 234,0
	0,0
	 

	3.2.
	Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности казенных учреждений»
	04 08
	07 2 02 00000
	Всего, в том числе 

	 
	1 599,7
	1 599,7
	0,0
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель - УГХ
	МБ
	1 599,7
	1 599,7
	0,0
	 

	3.2.1
	Мероприятие 1.1 «Содержание казенных учреждений»
	04 08
	07 2 02 00200
	Всего, в том числе 

	 
	1 599,7
	1 599,7
	0,0
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель - УГХ
	МБ
	1 599,7
	1 599,7
	0,0
	 

	4.
	Подпрограмма 3 «Газификация районов муниципального образования»
	05 02
	07 3 00 00000
	Всего, в том числе 

	 
	35 291,5
	5 063,3
	-30 228,2
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» 
	КБ

	29 450,0
	0,0
	-29 450,0
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	5 841,5
	5 063,3
	-778,2
	 

	4.1.
	Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры 
объектов муниципальной собственности» 
	05 02
	07 3 01 00000
	Всего, в том числе 

	 
	35 291,5
	5 063,3
	-30 228,2
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС»
	КБ

	29 450,0
	0,0
	-29 450,0
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	5 841,5
	5 063,3
	-778,2
	 

	4.1.1.
	Мероприятие 1.1 «Строительство уличных газопроводов» 
	05 02
	07 3 01 44040
	Всего, в том числе

	 
	5 110,7
	5 063,3
	-47,4
	21.2 тыс.руб. осуществление авторского надзора 
за выполнением работ 
по строительству газопроводов для газоснабжения частного сектора - работы выполнены. Подрядной организацией 
не предъявлены документы 
на оплату работ. На сумму 
26,2 тыс.руб. расторгнуты договоры на выполнение 
работ по техническому присоединению энергопринимающих устройств ВРУ станции катодной защиты по газопроводу частного сектора. Планировалось, 
что данные работы будут выполняться АО «Газпром газораспределение Пермь»

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС»  
	МБ
	5 110,7
	5 063,3
	-47,4
	

	4.1.2.
	Мероприятие 1.2 «Распределительные газопроводы  
в п. Чкалово городского округа «Город Березники»
	05 02
	07 3 01 44 150
	Всего, в том числе

	 
	727,9
	0,0
	-727,9
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС»  
	МБ
	727,9
	0,0
	-727,9
	Строительство газопровода 
в п. Чкалово: 20.09.2019  заключен контракт № ЕП-19-66 
с ООО «ГНГ-Пермь» 
на осуществление авторского надзора со сроком исполнения 30.06.2020+30 календарных дней, оплата (30.07.2020) 
на сумму 51 844,23 руб. Согласно условиям контракта оплата осуществляется 1 раз 
в квартал. За отчетный период документы к оплате 
не предъявлялись.  
16.10.2019 заключен 
контракт № ЕП-19-83 
с АО «Газпром  газораспределение Пермь» 
на осуществление строительного контроля 
со сроком исполнения 30.06.2020 +30 календарных дней, оплата (30.07.2020) 
на сумму 300 000,00 руб. Согласно условиям контракта, 
оплата осуществляется 
после выполнения всего объема работ. Оставшиеся средства - экономия при заключении контракта

	4.1.3.
	Мероприятие 1.3 «Проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов 
на территории муниципальных образований 
Пермского края»
	0502
	07 3 01 SЖ330
	Всего, в том числе

	 
	29 452,9
	0,0
	-29 452,9
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС»  
	КБ

	29 450,0
	0,0
	-29 450,0
	21.08.2019 был 
заключен контракт 
№ 03563000015190000010009 
с ООО «Спец ППКС» 
на строительство газопровода
в п. Чкалово на сумму 
30 377 617,78 руб. 
с выполнением и оплатой 
в 2019 и 2020 годах. 
По условиям контракта оплата проводится в соответствии 
с графиком оплаты, согласно 
которому в 2019 году должны были быть выполнены 
и оплачены работы 
на сумму 176 167,52 руб.
По состоянию на 01.01.2020 документы к оплате 
не предъявлялись

	
	
	
	
	
	МБ
	2,9
	0,0
	-2,9
	

	5.
	Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования»
	05 02
	07 4 00 00000
	Всего, в том числе

	 
	81 090,7
	23 187,5
	-57 903,2
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО
	КБ

	32 267,9
	9 939,4
	-22 328,5
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	48 822,8
	13 248,1
	-35 574,7
	 

	5.1.
	Основное мероприятие 1 «Организация водоснабжения 
в границах муниципального образования»
	05 02
	07 4 01 00000
	Всего, в том числе
	 
	59 096,8
	8 169,0
	-50 927,8
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ 
	КБ
	22 328,5
	0,0
	-22 328,5
	2 360,40 тыс.руб.- экономия после проведенной процедуры закупки. 1 798,86 тыс.руб. - при детальном анализе состояния сетей водоснабжения установлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения, выполнение ремонта не целесообразно. 
На сумму 10 318,03 тыс.руб. контракт заключен, срок исполнения контракта - 14.01.2021. На сумму 
7 851,24 тыс.руб. контракт заключен, срок исполнения контракта - 15.04.2020

	5.1.1.
	Мероприятие 1.1 «Приведение 
в нормативное состояние объектов водоснабжения»
	0502
	07 4 01 26200
	Всего, в том числе

	 
	5 082,8
	181,8
	-4 901,0
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО
	МБ
	5 082,8
	181,8
	-4 901,0
	 

	5.1.2.
	Мероприятие 1.2. Приобретение коммунальной техники
	0502
	07 4 01 26400
	Всего, в том числе

	 
	8 887,2
	7 987,2
	-900,0
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО
	МБ
	8 887,2
	7 987,2
	-900,0
	 

	5.1.3.
	Мероприятие 1.3. Реализация 
программ развития преобразованных муниципальных образований, из них
	0502
	07 4 01 SР180
	Всего, в том числе

	 
	45 126,8
	0,0
	-45 126,8
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ  
	КБ
	22 328,5
	0,0
	-22 328,5
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	22 798,3
	0,0
	-22 798,3
	 

	5.1.3.1
	Ремонт скважин 
с обустройством зон санитарной охраны 
	 
	 
	Всего, в том числе

	 
	24 919,8
	 
	-24 919,8
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ  
	КБ
	12 225,0
	0,0
	-12 225,0
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	12 694,8
	0,0
	-12 694,8
	 

	5.1.3.2
	Проведение ремонта аварийных участков водопроводных сетей    
в с. Пыскор с установкой пожарных гидрантов 
	 
	 
	Всего, в том числе

	 
	3 597,6
	 
	-3 597,6
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ  
	КБ
	1 798,8
	0,0
	-1 798,8
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	1 798,8
	0,0
	-1 798,8
	 

	5.1.3.3
	Ремонт 
водопроводных сетей 
в с. Березовка, 

с. Ощепково 

и с. Верх-Кондас 
	 
	 
	Всего, в том числе

	 
	16 609,4
	 
	-16 609,4
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ  
	КБ
	8 304,7
	0,0
	-8 304,7
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	8 304,7
	0,0
	-8 304,7
	 

	5.2.
	Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры 
объектов муниципальной собственности» 
	05 02
	07 4 02 00000
	Всего, в том числе

	 
	21 993,9
	15 018,5
	-6 975,4
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО
	КБ
	9 939,4
	9 939,4
	0,0
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	12 054,5
	5 079,1
	-6 975,4
	 

	5.2.1
	Мероприятие 1.1 «Строительство централизованных 
сетей водоснабжения 
и водоотведения»
	05 02
	07 4 02 44670
	Всего, в том числе

	 
	800,0
	641,8
	-158,2
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС»

	МБ
	800,0
	641,8
	-158,2
	Экономия по итогам проведения конкурсных процедур

	5.2.2.
	Мероприятие 1.2 «Строительство 
и обустройство скважин» 
	05 02
	07 4 02 44360
	Всего, в том числе

	 
	900,0
	0,0
	-900,0
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» 
	МБ
	900,0
	0,0
	-900,0
	Осуществляется сбор исходных данных

	5.2.3.
	Мероприятие 1.3 «Строительство 
и реконструкция участков водопроводов»
	05 02
	07 4 02 44380
	Всего, в том числе

	 
	5 478,8
	291,6
	-5 187,2
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» 
	МБ
	5 478,8
	291,6
	-5 187,2
	Строительство водопровода 
в районе Новожилово, Пермяково, Чупино: на объекте были проведены предпроектные работы (кадастровые работы 
и гидрометеорологические услуги), составлена смета 
на проектно-изыскательские работы, но в связи 
с отсутствием финансирования объекта на 2020-2022 годы, работы по проектированию приостановлены

	5.2.4.
	Мероприятие 1.4 «Обустройство скважин  
с применением АСУ водоснабжения» 
	05 02
	07 4 02 44690
	Всего, в том числе

	 
	730,0
	0,0
	-730,0
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» 
	МБ
	730,0
	0,0
	-730,0
	Обустройство скважин 
с применением АСУ водоснабжения: в Пыскорском территориальном отделе: осуществляется сбор исходных данных. Обустройство скважин 
с применением АСУ водоснабжения: 
в Орлинском территориальном отделе: 
22.08.2019  заключен 
контракт ЕП-19-65 
с ООО «Георесурс-Пермь» 
на подготовку проекта зоны санитарной охраны существующей скважины 
на сумму 70,0 тыс.руб. 

со сроком исполнения 03.02.2020 + 30 календарных дней, оплата (04.03.2020). После подготовки проект будет направлен на согласование 
в связи с расположением скважины на особо охраняемой территории

	5.2.5
	Мероприятие 1.5. Реконструкция существующей ВНС Правый берег 
г. Березники 
Пермского края

	0502
	07 4 02 44740
	Всего, в том числе

	 
	832,6
	832,6
	0,0
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО
	КБ
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	832,6
	832,6
	0,0
	 

	5.2.6
	Мероприятие 1.6. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 
	0502
	07 4 02 SP040
	Всего, в том числе

	 
	13 252,5
	13 252,5
	0,0
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» 
	КБ
	9 939,4
	9 939,4
	0,0
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	3 313,1
	3 313,1
	0,0
	 

	5.2.6.1
	Строительство  водовода на участке от врезки 
в деревню Новожилово 
до микрорайона «3»
	 
	 
	Всего, в том числе

	 
	13 252,5
	13 252,5
	0,0
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» 
	КБ
	9 939,4
	9 939,4
	0,0
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	3 313,1
	3 313,1
	0,0
	 

	6.
	Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования»
	05 02
	07 5 00 00000
	Всего, в том числе

	 
	133 272,1
	39 110,3
	-94 161,8
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО
	КБ
	130 846,7
	38 750,3
	-92 096,4
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	2 425,4
	360,0
	-2 065,4
	 

	6.1.
	Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры 
объектов муниципальной собственности»
	05 02
	07 5 01 00000
	Всего, в том числе

	 
	133 272,1
	39 110,3
	-94 161,8
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО
	КБ
	130 846,7
	38 750,3
	-92 096,4
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	2 425,4
	360,0
	-2 065,4
	 

	6.1.1.
	Мероприятие 1.1 «Реализация иных мероприятий 
по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий»,  
г. Березники, Пермский край, за счет средств краевого бюджета»
	05 02
	07 5 01 2Ж050
	Всего, в том числе

	 
	130 846,7
	38 750,3
	-92 096,4
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель - УИЗО
	КБ
	130 846,7
	38 750,3
	-92 096,4
	

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	 
	0,0
	 

	 
	Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники
	 
	 
	Всего, в том числе

	 
	130 846,7
	38 750,3
	-92 096,4
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель - УИЗО
	КБ
	130 846,7
	38 750,3
	-92 096,4
	Оплата произведена 
за фактически выполненные работы по мероприятию. Отставание по графику выполнения работ возникло 
в связи с необходимостью внесения изменений 
в проектную документацию 
и необходимостью выполнения дополнительного объема работ


	6.1.2.
	Мероприятие 1.2 «Строительство очистных сооружений»
	05 02
	07 5 01 44430
	Всего, в том числе

	 
	2 425,4
	360,0
	-2 065,4
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС»
	МБ
	2 425,4
	360,0
	-2 065,4
	Выполнение работ 
по строительству очистных сооружений 
в п. Железнодорожный идет 
с отставанием от графика, 
так как решается вопрос 
о  переводе земель 
под сооружения 
в другую категорию

	7.
	Подпрограмма 6  «Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования»
	0502
	07 6 00 00000
	Всего, в том числе

	 
	1 180,0
	0,0
	-1 180,0
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС»

	КБ
	0,0
	 
	0,0
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	1 180,0
	0,0
	-1 180,0
	 

	7.1.
	Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности»
	05 02
	07 6 02 00000
	Всего, в том числе

	 
	1 180,0
	0,0
	-1 180,0
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС»
	МБ
	1 180,0
	0,0
	-1 180,0
	 

	7.1.1.
	Мероприятие 1.2 «Строительство 
и реконструкция котельных» 
	05 02
	07 6 02 44420
	Всего, в том числе

	 
	1 180,0
	0,0
	-1 180,0
	 

	
	
	
	
	ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС»
	МБ
	1 180,0
	0,0
	-1 180,0
	В связи с изменением исходных данных для проектирования (уточнения количества объектов) проводилась корректировка технического задания. В настоящее время техническое задание находится на согласовании в Управлении образования администрации город Березники
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