Приложение № 5 к заключению КСП

Анализ причин не освоения выделенных  бюджетных ассигнований  по объектам бюджетных инвестиций в объекты  капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования  «Город Березники» Пермского края за 2022 год
  (тыс. руб.)
	№ п/п
	Наименование объектов
	Сумма неисполнения
	Причины неисполнения

	1.
	Строительство автодороги от перекрестка улиц    8 Марта – Ивачева в г. Усолье до ул. Ивана Дощеникова в  г. Березники, всего,  в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	


18 494,9

18 494,9
-
	Оплата фактически выполненных работ. Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон. Остаток неиспользованной субсидии возвращен в краевой бюджет.

	2.
	Общеобразовательная школа на 1224 места,   всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	
954,3
740,3
214,0


	Не востребованы средства краевого бюджета на строительство в сумме 740,3 тыс. руб. 
Муниципальный контракт на подготовку исполнительной документации, сопровождение и получение акта технологического присоединения заключен со сроком исполнения в 2023 году. 

	3.
	Строительство межшкольного стадиона на территории МАОУ СОШ № 11,  всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	

0,7
-
0,7
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	4.
	Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард» для современного использования (культурно-деловой центр), всего,       в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	



4 474,0
-
4 474,0
	Нарушение сроков выполнения работ по техническому обследованию состояния здания и корректировке проектной и рабочей документации.

	5.
	Строительство центра культурного развития в микрорайоне «Любимов»,
всего, в т.ч.:
- краевой  бюджет
- бюджет муниципального образования
	

4 396,7
-
4 396,7

	Нарушение сроков выполнения проектно-изыскательских работ ООО «Уралстройпроект».

	6.
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе  г. Березники,  всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	


9 772,5

9 493,2
279,3
	Средства в сумме 9 493.2 тыс. руб. не освоены в связи с закупленным подрядчиком оборудованием, не соответствующим техническому заданию.  Не востребованы средства в сумме 279,3 тыс. руб., предусмотренные  на осуществление авторского надзора да строительством объекта.


	7.
	Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса,       всего, в т.ч.
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	

6,1
-
6,1
	Не востребованы средства в сумме 6,1 тыс. руб., предусмотренные на авансовый платеж по технологическому присоединению к электросетям. 

	8.
	Строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир   г. Усолье,  всего,  в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	


999,7
367,5
632,2
	Не востребованы средства краевого бюджета в сумме 367,5 тыс. руб. на выполнение отдельных видов работ по благоустройству территории;
Оплата за выполненные работы по подготовке технической документации по объекту произведена в феврале 2023г.

	9.
	Строительство и реконструкция участков   водопроводов, всего,  в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	
2 821,5
-
2821,5
	Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по строительству объекта в районе Дурино.

	10.
	Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники,   всего,  в т.ч.:
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
	

17 401,8
16 981,9
419,9

	Необходимость корректировки проектной документации. Работы ведутся с отставанием от графика.  

	
	Плата концедента по концессионному соглашению на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения,
всего, в т.ч.:
- краевой  бюджет 
- бюджет муниципального образования
	




55 555,6
50 000,0
5 555,6
	Дополнительным соглашением  от 21.12.2022 г.  к концессионному соглашению, выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения предусмотрено  на период 2023-2024 гг.

	12.
	Реконструкция здания ГБУЗ ПК «Детская городская больница» по адресу: Пермский край, г. Березники, Советский проспект, 67,   всего, в т.ч.:
- краевой  бюджет
- бюджет муниципального образования
	


146 243,2
120 586,4
25 656,8

	Работы  ведутся с большим отставанием от графика Документы на корректировку проектной документации, направлены на повторную экспертизу.

	13.
	Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализирован-ных жилых помещений,    всего, в т.ч.:
- краевой  бюджет
- бюджет муниципального образования
	








17 599,5
17 599,5
-
	Низкое исполнение расходов связано с нарушением подрядчиком срока ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. Планируемый срок – февраль 2023 года. Экономия по итогам проведения конкурсных процедур 221,5 тыс. руб.










